



Karttula – Kuopio prosessi 2007-2008

17.12.2007

	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammi-/helmikuu	
Valtuustot	Elokuu Yhteinen 10.9.				Yhteinen 30.1. Käsittely 2/08	
Hallitukset				Katsaus 10.12. Katsaus 20.12.	Mahd. palaute vko 3-4 Käsittely 2/08	
Kuntayhteistyöryhmä	22.8.	10.10.		13.12.	Mahd. 1.2.	
Teemaryhmien yht,	17.8.	28.9.	1.11.	23.11.	13.12.	
Kj-ryhmä	6.9.		8.11.	13.12.		
Hlökuntaneuv.		12.9.		12.12.		
Keht. Toimik.		13.9.		11.12.		
Tavoitteet	Alakohtaisten teemaryhmien työn aloitus	Tavoitteet ja niiden mukaiset työsuunnitelmat valmiit	Teemaryhmien työ		Yhteenveto ja Lopputulosten koostaminen	Kuntalaiskeskustelu
Tiedotus ja viestintä		Esite joka kotiin	Verkkosivut avautuvat		Esite joka Kotiin 15.1.	
Muuta huomioitavaa		Kuntalaisilta 8.10.	Kuntalaisilta 10.10.		Kuntalaisilta 21.1.	Kuntalaisilta 23.1.
		Kuntalaisilta 9.10.	Kuntalaisilta 11.10.		Kuntalaisilta 22.1.	Kuntalaisilta 24.1.